

社会資本総合整備計画
藍住地区都市再生整備計画

平成31年3月7日

徳島県藍住町

社会資本総合整備計画

平成31年3月7日

計画の名称	藍住地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当						
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)					交付対象	藍住町										
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 文化芸術活動を通じて自らを表現できるまちづくり 世代間交流を促すまちづくり。 																
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 文化ホール利用者数を5,400人/年(平成25年度) から10,000人/年(平成31年度) に増加。 子どものイベント等参加者数を1,700人/年(平成25年度) から2,500人/年(平成31年度) に増加。 																
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考					
									当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)						
文化ホールの年間利用者数 (延べ人数)									5,400人	5,400人 (ホール完成年)	10,000人						
子どものイベント等参加者数 (延べ人数)									1,700人	1,700人 (ホール完成年)	2,500人						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2406.7百万円	A	2406.7百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
1-A-1	都市再生	一般	藍住町	直接	藍住町	藍住地区都市再生整備計画事業	地域生活基盤施設、高次都市施設、道路	藍住町						2,406.70			
									合計					2,406.70			
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
														0			
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
													0				
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
													0				
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	151.2	583	0	167.6	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	151.2	583	0	167.6	
前年度からの繰越額 (d)	0	100.041	647.894	0	
支払済額 (e)	51.159	35.147	647.894	167.6	
翌年度繰越額 (f)	100.041	647.894	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	100.041	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	66.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	地域交流センターの設計見直しに不測の日数を要したため				

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

