

社会資本総合整備計画
藍住地区都市再生整備計画

平成31年3月7日

徳島県藍住町

社会資本総合整備計画

平成31年3月7日

計画の名称	藍住地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当																					
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)					交付対象	藍住町																									
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 文化芸術活動を通じて自らを表現できるまちづくり 世代間交流を促すまちづくり。 																															
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 文化ホール利用者数を5,400人/年(平成25年度)から10,000人/年(平成31年度)に増加。 子どものイベント等参加者数を1,700人/年(平成25年度)から2,500人/年(平成31年度)に増加。 																															
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H25当初)</th> <th>(H30末)</th> <th>(H31末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文化ホールの年間利用者数(延べ人数)</td> <td>5,400人</td> <td>5,400人 (ホール完成年)</td> <td>10,000人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>子どものイベント等参加者数(延べ人数)</td> <td>1,700人</td> <td>1,700人 (ホール完成年)</td> <td>2,500人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H25当初)	(H30末)	(H31末)	文化ホールの年間利用者数(延べ人数)	5,400人	5,400人 (ホール完成年)	10,000人		子どものイベント等参加者数(延べ人数)	1,700人	1,700人 (ホール完成年)	2,500人	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																												
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																													
	(H25当初)	(H30末)	(H31末)																													
文化ホールの年間利用者数(延べ人数)	5,400人	5,400人 (ホール完成年)	10,000人																													
子どものイベント等参加者数(延べ人数)	1,700人	1,700人 (ホール完成年)	2,500人																													
全体事業費	合計(A+B+C+D)	2406.7百万円	A	2406.7百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%																				
交付対象事業																																
A 基幹事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考															
									H27	H28	H29	H30	H31																			
1-A-1	都市再生	一般	藍住町	直接	藍住町	藍住地区都市再生整備計画事業	地域生活基盤施設、高次都市施設、道路	藍住町						2,406.70																		
									合計					2,406.70																		
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考															
									H27	H28	H29	H30	H31																			
									合計					0																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																				
C 効果促進事業(該当なし)																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																	
									H27	H28	H29	H30	H31																			
									合計					0																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																	
									H27	H28	H29	H30	H31																			
									合計					0																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																				

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	151.2	583	0	167.6	60.8
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	△ 9.0
交付額 (c=a+b)	151.2	583	0	167.6	51.8
前年度からの繰越額 (d)	0	100.041	647.894	0	0
支払済額 (e)	51.159	35.147	647.894	167.6	51.8
翌年度繰越額 (f)	100.041	647.894	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	100.041	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	66.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	地域交流センターの設計見直しに不測の日数を要したため				

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

